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I. MENSAGENS PRINCIPAIS

1. Usinas hidrelétricas (UHEs) continuarao a desempenhar um papel predominante na matriz
elétrica brasileira — estima-se que em 2015 as UHEs serdo responséveis por aproximadamente 75% da
eletricidade no Brasil. Uma parte significativa do potencial hidrelétrico do pais localiza-se na Amazo-
nia, regido ambientalmente delicada. O licenciamento ambiental de projetos hidrelétricos no Brasil é
considerado um grande obstaculo para que a expansao da capacidade de geragdo de energia elétrica
ocorra de forma previsivel e dentro de prazos razodveis. A nao-expansao, por sua vez, representaria
séria ameacga ao crescimento econdmico.

2. O presente estudo, concebido como uma contribuicdo ao debate em andamento acerca do
assunto, examina os marcos legal e institucional do licenciamento ambiental de empreendimentos
hidrelétricos, incluindo estudos de casos selecionados, uma avaliacdo dos custos de transacao dos
processos e uma comparagdo com as praticas internacionais aplicaveis.

3. A maioria dos problemas associados ao licenciamento ambiental no Brasil ocorre na primeira
fase (Licenca Prévia - LP) de um processo que compreende trés etapas. Esses problemas incluem a
falta de planejamento adequado do governo, falta de clareza sobre qual esfera governamental (federal
ou estadual) tem autoridade legal para emitir licencas ambientais, atrasos na emissdo dos termos de
referéncia (TdRs) para o estudo de impacto ambiental (EIA) exigido pela legislacdo, ma qualidade
dos EIAs preparados pelos proponentes do projeto, avaliacdo inconsistente dos EIAs, falta de um
sistema adequado para resolucdo de conflitos, falta de regras claras para a compensacao social e falta
de profissionais da area social no 6rgdo ambiental federal.

4. As questdes sociais e ambientais, incluindo af os aspectos regulatérios, ndo sdo os tinicos fatores
que tém restringido a expansdo da producéo de energia pelo setor privado. Ha importantes incertezas
acerca da férmula correta de divisdo dos riscos hidrolégicos, geoldgicos e outros riscos decorrentes
de grandes hidrelétricas entre os setores ptiblico e privado. Adicionalmente, na tiltima década, houve
limitado planejamento das bacias hidrograficas, de estudos de inventario e de estudos de viabilidade.
O financiamento dos projetos também depende de mecanismos de mitigacdo dos riscos cambiais,
atualmente um fator irrelevante, mas que poderdo vir a ser um obstaculo no futuro. Os investidores
também se preocupam com os crescentes custos de transmissdo e de como esses custos serdo impac-
tados pelo uso de plantas mais distantes, localizadas na Regido Amazonica. O mecanismo de leilao
- o qual foi amplamente percebido como uma mudanga positiva — precisa de aperfeicoamento, a fim
de dar maior transparéncia ao processo. Por tltimo, os investidores querem uma agéncia reguladora
forte e um marco legal que preserve o cumprimento dos contratos firmados.

5. Ha urgéncia em desenvolver um marco regulatério moderno, transparente e previsivel a fim
de promover uma maior previsibilidade do funcionamento do licenciamento ambiental e do marco
regulatério mais abrangente. Para atingir tais objetivos, € necessaria uma atuagdo urgente, para (i)
aperfeicoar e expandir a base de dados do potencial hidroelétrico no nivel de bacia e a integragao da
varidvel ambiental no planejamento do setor; (ii) minimizar as incertezas geradas pelo processo de
licenciamento ambiental; e (iii) aperfeicoar continuamente a regulagdo do setor.

6. Uma avaliagdo do tempo requerido para o cumprimento das diferentes etapas do processo
de licenciamento ambiental demonstra que o maior desafio é reduzir significativamente o tempo
dispendido com a emissdo dos TdRs para a preparagido do EIA: da média atual de aproximadamente
um ano para trés meses.

7. A autonomia ilimitada conferida a integrantes do Ministério Pablico, que ndo encontra para-
lelo nos paises examinados no ambito deste estudo, é importante fator para a falta de previsibilidade
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e cumprimento com os cronogramas do processo de licenciamento ambiental, pois permite que seus
membros participem de atos técnicos ou administrativos tipicos do érgdo ambiental.

8. Duas conclusdes, entre outras®, emergem deste estudo. A primeira delas é que os custos de se
lidar com as questdes ambientais e sociais no desenvolvimento de empreendimentos hidrelétricos no
Brasil representam 12% do custo total da obra. E a segunda é que os custos impostos, de modo geral,
pela incerteza regulatdria e contratual, excluido o licenciamento ambiental, representam cerca de
7,5% do custo total. Ou seja, a conclusdo é clara: os custos ambientais e sociais podem ser facilmente
integrados. O essencial é alcancar um ambiente regulatdrio previsivel, inclusive no que se refere ao
licenciamento ambiental.

9. Este estudo ndo sugere mudangas radicais ao sistema de licenciamento ambiental. A eventual
reforma do sistema de licenciamento ambiental brasileiro ndo pode ser abordada com base em uma
solugdo tnica e simples, haja visto ser esse um sistema complexo e multifacetado, com uma longa
histéria legal e institucional. Um processo amplo de discussdo nacional sobre a questdo energética e
suas implica¢des para os bens ambientais do pais € essencial e ja esta em curso. Diversos dos pontos
discutidos acima ja foram, ou estdo sendo, de certa forma, abordados pelo governo brasileiro. Os
pontos listados abaixo representam as principais recomendagoes deste estudo.*

(@)  Formulacdo e adocado de Lei Complementar, esclarecendo as responsabilidades da Unido e
dos Estados em relacdo ao licenciamento ambiental.

(b)  Adocdo de mecanismos de resolugdo de conflitos para o processo de licenciamento, espe-
cialmente para grandes projetos. Isso minimizaria a transferéncia para o Poder Judiciario de
varias questdes que deveriam ser resolvidas dentro do escopo do processo administrativo
de licenciamento ambiental.

() Adogao de um processo objetivando a migracao do processo de licenciamento atual, focado
na LP para projetos individuais, para um processo no qual a emissdo da LP pudesse ser feita
para um grupo de projetos localizados na mesma bacia. A LP deve ser considerada (e emitida)
com base na andlise realizada durante o estagio de planejamento, como resultado de um plano
de bacia ajustado, contendo os elementos principais da avaliacdo ambiental estratégica, atu-
almente em teste no Brasil. Um EIA-RIMA mais especifico passaria a ser uma exigéncia para
a obtengdo da LI, com base no projeto de engenharia real, focando na prevengao e mitigagao
dos potenciais impactos do projeto, mas sem haver a necessidade de reavaliar questdes mais
amplas acerca da viabilidade social e ambiental do empreendimento proposto.

(d)  Fortalecimento do processo de EIA a partir das seguintes medidas: (a) preparacdo dos TdRs
por uma equipe multidisciplinar, com base na andlise preliminar do projeto e da regido
na qual ele se localiza, com base em informacdes secundérias e ao menos uma visita de
campo; (b) preparagdo de manual operacional por um grupo multissetorial, composto por
experientes profissionais ambientais e especialistas de diversas areas de conhecimento; e
(c) dotagao de capacitagdo técnica e diversidade profissional aos 6rgaos do SISNAMA e do
setor privado envolvidos no processo de licenciamento.

(e)  Ha amplo consenso sobre a necessidade de revitalizar a capacidade do pais de fazer um
bom planejamento para seu setor de energia. Esse processo estd tendo inicio na EPE e deve
abordar todas as dimensdes: econdmica, financeira, técnica, bem como ambiental e social.
Além disso, deve requerer o exame de todas as opgdes e ndo somente dizer “sim” ou “néo”
a propostas especificas.

3 Nesse sentido, vide também Capitulo V deste Relatodrio Sintese e Capitulo VIl do Relatoério Principal.
4 Idem.
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II. MOTIVACAO E PROPOSITO DO ESTUDO

10. O licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no Brasil é considerado um
grande obstdculo para que a expansdo da capacidade de geracdo de energia elétrica ocorra de forma
previsivel e dentro de prazos razoaveis. A ndo-expansao, por sua vez, representaria séria ameaga ao
crescimento econdmico. Essa situacao resulta da parcial falta de sincronia entre os marcos regulatorios
dos setores ambiental e elétrico. Enquanto as regras do licenciamento ambiental® mantém-se funda-
mentalmente inalteradas desde suas origens no fim dos anos 80 e os 6rgaos ambientais ainda néo al-
cangaram um significativo aumento de capacidade institucional, o setor elétrico vem se transformando
profundamente nos dltimos 10 anos, sendo que suas regras ainda ndo estdo sedimentadas. O sistema
centralizado, monopolizado e controlado pelo governo vem dando lugar a outro, internacionalmente
aceito, que promove a regulagao, a concorréncia e uma maior participagdo do setor privado.

11. Este estudo® é uma contribuicio para o debate ora em andamento no Brasil sobre o licencia-
mento ambiental. O Banco Mundial tem buscado, por meio do didlogo, de atividades e de projetos,
contribuir para os esfor¢os do governo brasileiro para o aprimoramento do mercado de negécios no
pais, no qual o sistema de licenciamento ambiental desempenha um papel importante. Percebido
simultaneamente como um entrave ao desenvolvimento de atividades econémicas e como o principal
instrumento de gestdo ambiental a garantir a qualidade do meio ambiente no pais, todos os setores e
agentes relevantes desejam um licenciamento ambiental mais eficiente e eficaz. Esse esfor¢o do Ban-
co apenas soma-se a inimeras outras iniciativas brasileiras, incluindo as do MME, ANEEL, MMA,
IBAMA e do CONAMA.

12. O estudo analisa o licenciamento ambiental do setor elétrico e, mais especificamente, da
construgdo de usinas hidrelétricas no dmbito do governo federal. Como resultado, sdo apresentadas
sugestdes de como aumentar a eficiéncia do processo de licenciamento e como melhor integra-lo a
outros instrumentos de planejamento.

13. O estudo examina o marco juridico e institucional do licenciamento ambiental de empre-
endimentos hidrelétricos, incluindo estudos de casos selecionados, faz uma avaliagio dos custos de
transagio do processo e compara com pridticas internacionais relevantes.” Ele pretende estimular uma
discussdo com os atores do processo de licenciamento, visando contribuir para uma maior eficiéncia
do sistema, por meio da andlise e avaliagdo dos seguintes aspectos:

= Marcos legal e institucional que regem o licenciamento ambiental;

= Custos do processo, incluindo os custos pelo atraso ou interrupgao dos trabalhos e os custos
de compensagdo ambiental e social;

= Riscos de natureza social e ambiental a luz de outras questdes enfrentadas pelo setor hidrelétrico
brasileiro no atendimento as necessidades do mercado;

= Incentivos que orientam as partes interessadas, a fim de explicar a implementacéo efetiva do
processo de licenciamento; e

= Mecanismos que visem a integragdo do licenciamento ambiental com outros instrumentos de
politicas ptblicas.

5 Vale esclarecer que, para fins de licenciamento ambiental, no Brasil o termo “ambiental” refere-se também aos impactos
sociais gerados pelo processo.

¢ Estudo organizado em trés volumes: Relatorio Sintese, Relatorio Principal e Anexos Técnicos, com acesso via Www.
bancomundial.org.br, ou e-mail: aninio@worldbank.org.

7 Vale notar que uma comparagao direta com processos de licenciamento em outros paises nao € integralmente possivel,
uma vez que as regras especificas diferem entre paises, além dos aspectos historicos, institucionais e a tradicao juridica
serem distintos.
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III. O DESAFIO DA EXPANSAO DO SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO BRASIL

14. O setor elétrico brasileiro atende hoje quase 60 milhoes de clientes residenciais e comerciais,
representando uma receita de US$ 20 bilhdes. O setor adota uma estrutura institucional moderna,
com a participagdo de centenas de empresas ptiblicas e privadas, de capital nacional e estrangeiro.
As projegdes oficiais para a proxima década apontam uma taxa anual de crescimento da demanda de
energia de 4,4%, ligeiramente superior ao crescimento da economia (4,2% ao ano). O consumo final
de energia em 2015 devera atingir a média de 600 TWh médios e, para atendé-lo, seriam necessarios
cerca de 3.000 MW adicionais ao ano de capacidade firme de geragdo e investimentos na ordem de
US$ 40 bilhoes.

15. As usinas hidrelétricas representam 85% da capacidade instalada do sistema interligado
brasileiro. Os 15% restantes correspondem a plantas termelétricas. Atualmente, as principais fontes
de geracgdo térmica sdo o gas natural, o carvdo, a energia nuclear e o déleo diesel. A capacidade de
geracdo de energia elétrica no Brasil é de 105 GW, sendo que 92 GW estdo conectados ao sistema
nacional de transmissao, gerando cerca de 400 TWh por ano.

16. Prevé-se que as usinas hidrelétricas continuardo tendo uma participacido predominante
— porém decrescente — na matriz elétrica brasileira, caindo para 73% em 2015. O potencial hidre-
létrico brasileiro economicamente vidvel é estimado em 260 GW, dos quais apenas 30% estdo em
operagdo ou construgdo. A Regido Norte concentra 43% do potencial hidrelétrico econémico, o que
implica uma maior complexidade com relagdo aos aspectos ambientais e ao tratamento de questdes
indigenas. Espera-se que as energias renovaveis e a conservagao de energia tenham uma participagao
complementar relativamente pequena, porém crescente, no atendimento ao mercado.

17. Até adécada de 90, o setor elétrico brasileiro era basicamente controlado pelo governo. Apesar
de seu sucesso em apoiar o desenvolvimento do setor nos anos 70, o modelo do estado-empresario
esteve préoximo do colapso na década seguinte. Tarifas subsidiadas resultaram em um déficit acu-
mulado de aproximadamente US$ 35 bilhdes. A questio financeira — ndo a socioambiental — era o
principal gargalo para a expansdo do setor. Entretanto, o meio ambiente ji fazia parte da agenda
de expansio e operagio do setor elétrico. A Eletrobras liderou o processo de avaliacdo ambiental e
formou um quadro competente de profissionais ambientais.

18. As reformas dos anos 90 criaram um ambiente s6lido para atrair novos investimentos e
para tornar o setor elétrico mais eficiente. A reforma do setor iniciou-se com a promulgagdo das
Leis Federais n° 8.987/95 e n® 9.074/95 (em especial esta tltima, voltada para o setor elétrico), que
estabeleceram um mecanismo competitivo para a outorga de concessdes no setor elétrico e uma es-
trutura que encorajou a participagao do capital privado, nacional e estrangeiro. A promessa de um
marco regulatdrio claro e consistente (ou pelo menos a percepc¢do de que isso aconteceria) deu aos
investidores o grau de conforto necessario para investir no setor elétrico brasileiro. O setor atraiu US$
60 bilhdes em capital privado, expandindo sua capacidade e melhorando a qualidade do servico.

19. Os méritos da reforma comegaram a ser questionados em 2001, quando o Brasil experimentou
uma crise de energia causada, inter alia, por um cendrio hidrolégico desfavordvel que afetou prati-
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camente todo o territério nacional. Em resposta a essa crise, o governo brasileiro decidiu iniciar um
amplo esforco institucional e regulatério para revisar os pilares da reforma empreendida. No diag-
nostico da crise, a questdo de licenciamento ambiental foi apontada, entre outros, como um fator que
retardou investimentos e colaborou para o déficit de energia.

20. O governo do presidente Lula, o qual teve inicio em 2003, deu continuidade ao processo de
reforma. Algumas correc¢des de rumo fizeram-se necessarias, principalmente em fungao da crise de
abastecimento de 2001. Um dos marcos do novo modelo seguido (modelo de 2004) foi o estabeleci-
mento de leildes como mecanismo bésico de compra de capacidade energética (eletricidade) pelas
empresas distribuidoras. Essa medida contribuiu para aumentar a competitividade do setor elétrico.
No inicio, esperava-se que as usinas hidrelétricas dominassem os leildes. O governo, entretanto, nao
obteve as licengas ambientais para a metade das plantas hidrelétricas planejadas,® as quais, entio,
ndo puderam ser incluidas no processo de leildes. Essa lacuna teve que ser preenchida por usinas
termelétricas, mais caras e poluentes, incluindo geracao a diesel, que obtém licencas ambientais mais
rapidamente. No leildo de dezembro de 2005, foi concedido um total de 3.300 MW. Desse total, 69%
foram termelétricas, a um custo até 30% superior ao das plantas hidrelétricas, as quais foram adver-
samente afetadas nesse leildo, parcialmente em virtude das complexidades decorrentes do processo
de licenciamento ambiental.

21. O processo de licenciamento ambiental tem representado uma dificuldade adicional para o
Brasil aproveitar completamente o potencial hidrelétrico da Regido Amazonica. Planos que pre-
viam a construcdo de plantas hidrelétricas na regido tém sido fortemente apoiados por muitos, mas
encontram forte oposigao por parte de certos segmentos da sociedade civil. Na Regido Amazodnica,
a percepgdo do setor foi prejudicada por diferentes experiéncias com plantas geradoras. Algumas
funcionaram bem, mas outras, particularmente Balbina, mas também Samuel, resultaram em grandes
prejuizos ambientais e sociais. Fora da Regido Amazonica (especialmente no Sudeste), o processo de
licenciamento de plantas hidrelétricas também tem sido lento e burocratico. Tais problemas com o
sistema de licenciamento foram agravados durante a década passada pelo fato de que houve pouco
planejamento — das bacias, dos estudos de inventario e dos estudos de viabilidade. Ha dois fatores
responsaveis por isso. Em primeiro lugar, tais estudos eram anteriormente conduzidos pela Eletrobras,
que ndo mais o faz desde a introducdo do modelo de mercado. Segundo, em anos de austeridade fis-
cal, o governo federal cortou sistematicamente os orgamentos para planejamento e desenvolvimento
de projetos, fato que afetou todos os setores de infra-estrutura de maneira adversa. Reconhecendo o
problema, o governo criou, em 2004, uma empresa (EPE) para o planejamento e preparagao de projetos
na area de energia. Contudo, hd um consenso entre os especialistas de que levara varios anos para
que a EPE possa recompor a capacidade de planejamento e de preparagdo de projetos, fator vital para
o desenvolvimento de propostas relevantes.’

22. Observa-se que as questdes sociais e ambientais, incluindo os aspectos regulatoérios, ndo
sdo os unicos fatores restritivos a expansio do parque gerador de energia pelo setor privado. Ha
importantes incertezas quanto a férmula correta de divisdo, entre os setores publico e privado, dos
riscos hidrolégicos, geolégicos e demais riscos de grandes hidrelétricas. Além disso, potenciais in-
vestidores citam o alto grau de incerteza regulatéria como um fator preponderante, o qual os leva a
exigir taxas de retorno muito mais altas do que aquelas praticadas em paises bem regulamentados.
A financiabilidade de projetos também depende de mecanismos para mitigar o risco cambial, fator

8 Tais como Dardanelos, Maua, Cambuci e Barra do Pomba.
° Estima-se que apenas no final de 2008 os primeiros inventarios estarao concluidos, oferecendo novos projetos para os
leiloes de energia realizados em 2009, para entrada em operacao a partir de 2014.
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que hoje parece ser de menor relevancia, mas que pode ser um obstaculo no futuro. Investidores
também se preocupam com os crescentes custos de transmissdo e como esses serdo impactados pelo
uso de plantas mais distantes, localizadas na Regido Amazonica. O mecanismo de leilGes, percebido
por todos como uma mudanga positiva, necessita ser aprimorado, a fim de dar mais transparéncia
ao processo. Por fim, os investidores almejam uma agéncia reguladora forte e um marco legal que
preserve o cumprimento dos contratos pactuados.

23. A falta de alternativas energéticas de médio prazo, a seguranga energética e o aquecimento
global tornam imperativa a mobilizacdo do enorme potencial hidrelétrico do Brasil, cuja grande
parte se encontra na Amazonia. O Brasil precisa estar apto a explorar esse potencial de forma efi-
ciente e socialmente responsavel. O ndo-aproveitamento da oportunidade para atrair investidores,
em decorréncia das deficiéncias gerenciais associadas as decisdes politicas e burocraticas envolvidas
no licenciamento ambiental, é prejudicial a todos os brasileiros (que tém que pagar as contas de ele-
tricidade). Os riscos de natureza ambiental e social — seja para obtencdo das trés licencas exigidas, ou
referentes as incertezas nos custos de mitigagao — geram riscos para os investidores, os quais acabam
determinando tarifas mais altas para os consumidores. Um aumento de risco, independente de sua
origem, se traduz em maiores expectativas de retorno. As incertezas regulatérias se traduzem em
custos mais altos para os consumidores de energia e para a sociedade brasileira em geral.

24. Hd consenso em torno do fato que, nos proximos dez anos, a energia hidrdaulica continuard
tendo papel preponderante na expansio do setor. A fim de facilitar tal condigio e garantir que as
fontes térmicas emissoras de carbono ndo tomardo o lugar de hidrelétricas mais limpas, as prdaticas
de licenciamento ambiental, entre outras dreas regulatorias, tém que ser aprimoradas. Os investidores
preferem investir seu capital onde os marcos regulatdrios sdo previsiveis. Assim sendo, ha urgéncia
na necessidade de se desenvolver um marco regulatério moderno, transparente e previsivel, a fim
de fornecer maior previsibilidade no funcionamento do licenciamento ambiental e um marco regu-
latério mais amplo para o setor energético, para trazer dividendos para todos os brasileiros na forma
de custos de energia mais baixos. Para atingir tais objetivos é necessario: (i) aperfeigoar e expandir a
base de dados sobre o potencial hidrelétrico no nivel de bacia com a integragdo da variavel ambiental
no planejamento do setor; (ii) minimizar as incertezas geradas pelo processo de licenciamento socio-
ambiental; e (iii) aperfeicoar continuamente a regulamentagao do setor.
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IV. PRINCIPAIS CONCLUSOES

A. Aspectos Legais e Regulatorios

25. A combinagao de incertezas regulatorias originadas pelo marco legal ambiental e, em menor
grau, pelo marco legal energético, representa um risco para potenciais investidores. Os investidores
tém que, necessariamente, precificar esse risco e repassar um custo mais alto ao consumidor. O 6rgao
relgulador do setor (ANEEL) indica que investidores somente terdo incentivo para empregar recursos
na geracao de eletricidade se as taxas de retorno forem na ordem de 15%, quase o dobro da taxa veri-
ficada em paises com boa regulacdo como o Chile. Enquanto as deficiéncias oriundas do marco legal
energético — mesmo com todos os avangos da tltima década — foram identificadas anteriormente neste
estudo, este tépico “A” examina os aspectos legais e regulatérios do licenciamento ambiental®. Os
marcos legais que instrumentalizam o licenciamento permanecem de certa forma inalterados desde
a década de 80. O sistema de licenciamento trifdsico permanece intacto e nio necessariamente serve
para melhorar o patriménio piiblico ou a protecdo ambiental, ou atender a populacio afetada.

26. O Brasil é um dos poucos paises, senio o iinico, a ter um processo trifdsico (Licenga Prévia,
Licenga de Instalagio e Licenga de Operacio), com procedimentos separados para a concessio das
licencas em diferentes estdgios. Tal formato contribui para transferir, repetir ou reintroduzir confli-
tos, gerando assim um alto grau de incertezas, longos atrasos e com custos de transag¢io igualmente
altos.

27. O licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras é um dos instrumentos
da Politica Nacional do Meio Ambiente que mais recebeu aten¢do do poder ptiblico nos tltimos 26
anos, em funcao de sua relevancia para os investimentos de grande porte. O licenciamento deve ser
precedido de EIA e de respectivo RIMA sempre que a obra ou atividade possa causar significativo
impacto ambiental, conforme estabelecido na Constitui¢do Federal.!' O Decreto Federal n®99.274 /90,
complementado pela Resolu¢ao CONAMA n° 237 /97, estabeleceu o processo de emissao de licencas
em trés fases, a saber:

a) Licenga Prévia - LP - concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou
atividade por um prazo méximo de 5 anos; aprova sua localizagéo e concepgdo, atesta a viabilidade
ambiental e estabelece os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes
da implantagao.

b) Licenca de Instala¢do — LI — autoriza a instalagdo do empreendimento ou atividade de acor-
do com as especifica¢gdes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de
controle ambiental e demais condicionantes.

c¢) Licenca de Operagao — LO — autoriza a operagdo da atividade ou empreendimento apds
a verificagdo do cumprimento das exigéncias das licencas anteriores, conforme as medidas de

10 Este estudo considera as atualizacoes legislativas ocorridas até 31.08.07.

" A Resolucao CONAMA n° 001/86 enuncia as atividades que dependerao, obrigatoriamente, de EIA-RIMA, por serem
potencialmente poluidoras do meio ambiente, tais como obras hidraulicas para exploracao de recursos hidricos como, por
exemplo, barragens para fins hidrelétricos acima de 10MW, retificacdo de cursos d’agua, estradas de rodagem com duas ou
mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minério, petréleo e produtos quimicos, entre outros.
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controle ambiental e condicionantes determinadas para a operacdo. A Licenga de Operacédo do
empreendimento deverd ser renovada dentro do prazo legal estabelecido pelo 6érgdo ambiental
competente, podendo variar de 4 a 10 anos.

28. O processo de licenciamento oferece poucas oportunidades para a resolugio de conflitos.
Como conseqiiéncia, sio muitos os conflitos acerca do licenciamento ambiental, os quais raramente
sdo resolvidos, levando muitos a concluir que hd excesso de regulacdo ambiental no pais. A auséncia
de uma continua atualizag¢do das normas do licenciamento ambiental contribui para o aumento de
encargos e de conflitos de natureza politica e social, que tornam a implanta¢do de empreendimentos
de infra-estrutura cada vez mais complexa. Ademais, os conflitos de competéncia ambiental entre
Unido e Estados federados; a natureza fragmentada da legislacao brasileira em matéria de licenciamen-
to ambiental, a qual ndo é apenas prolixa, mas desarticulada com a legislagdo do setor; e a auséncia
de foco estratégico fazem com que os empreendimentos do setor de energia enfrentem incertezas e
questionamentos que ja deveriam ter sido respondidos antes do inicio dos processos de licenciamento
ambiental de projetos especificos. Essa auséncia de regras setoriais ou teméticas (por exemplo, sobre
compensacao social) resulta na obrigagdo de cada empreendedor de equacionar demandas néo deri-
vadas do potencial impacto social ou ambiental direto do empreendimento proposto. Sdo exemplos
desse tipo que mostram que o processo de licenciamento ambiental lida com atividades sociais que
nada tém a ver com o impacto ambiental per se, tais como: investimentos nos municipios para cons-
trugdo ou asfaltamento de rodovias em 4reas distantes do empreendimento e a¢des sociais voltadas
para as populacdes ndo atingidas pelo empreendimento, como o fornecimento de cestas basicas para
moradores carentes, instalagao de postos de satide e escolas, entre outros.

29. As entrevistas com atores envolvidos no processo de licenciamento ambiental para empreen-
dimentos hidrelétricos revelaram o temor dos funciondrios de orgdos licenciadores em sofrer possiveis
penalidades impostas pelas Leis de Crimes Ambientais (Lei Federal n® 9.605/98) e Improbidade Admi-
nistrativa (Lei Federal n° 8.429/92). Tal lei, que tem precedente em poucos paises (se houver), confere
responsabilidade penal objetiva a pessoa dos agentes ptiblicos, neste caso do agente licenciador, mesmo
por atos praticados de boa-fé em circunstancias complexas. Isso causa um comportamento avesso a riscos
entre aqueles responséveis pela emissao das licengas, que se focam unicamente na possibilidade de erro
por comissdo (e pouco ou nenhum foco em erros por omissao). Esse temor tem ensejado inseguranca
nas respostas aos requerimentos, bem como em seus pedidos de informacado e complementagio, o que
naturalmente faz com que o técnico responsével evite até mesmo a possibilidade de erro nas suas analises
e concessodes de licengas. O quadro a seguir apresenta uma andlise da recém-editada Medida Proviséria
n°. 366/07, eventualmente convertida na Lei Federal 11.516/07, que introduziu mudancas relacionadas
a responsabilidade técnica, administrativa e judicial referentes a emissdo de licencas ambientais.

A Medida Proviséria (MP) n° 366, editada em 26 de abril de 2007, dispde sobre a criagdo do Instituto Chico Mendes, sob a
forma de autarquia vinculada ao MMA. A MP recebeu proposta para incluir novo artigo, abordando a responsabilidade
técnica, administrativa e judicial sobre o contetido de parecer técnico conclusivo visando a emissao de licenca ambiental
peloIBAMA. A transferéncia exclusiva dessa responsabilidade para 6rgéo colegiado, no ambito do préprio IBAMA, cons-
titui importante medida para despersonalizar pareceres técnicos imprescindiveis a emissao das licencas. Tal medida — que
penaliza menos os técnicos e mais o Instituto —serd aplicada aos procedimentos de licenciamento ambiental e estabelecida
em regulamento préprio. Outra importante proposta da MP é incumbir os 6rgaos ptiblicos responsaveis pelo licenciamento
ambiental nas distintas esferas de governo (federal, estadual e municipal) de estabelecerem prazos para manifestacio
publica, elaboragdo de pareceres e emissdo de licengas ambientais, visando aprimorar o processo de licenciamento.

Em 12 de junho de 2007, a redagao final da Medida Proviséria n® 366/07 foi aprovada pela Camara dos Deputados, na
forma do Projeto de Lei de Conversdaon®19/07, e, em 14 de junho, a matéria foi encaminhada para apreciacdo do Senado
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Federal. No dia 18 de junho, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional, por meio do ato n® 40, de 2007, prorrogou
a vigéncia da Medida Proviséria pelo periodo de sessenta (60) dias, a partir de 26 de junho de 2007. Em 28 de agosto
de 2007, a Medida Proviséria foi convertida na Lei Federal 11.516. Com efeito, a partir da regulamentacéo dessa lei, a
responsabilidade técnica, administrativa e judicial sobre o contetido de parecer técnico conclusivo visando a emissao de
licenca ambiental prévia por parte do IBAMA serd exclusiva de 6rgao colegiado do IBAMA.

30. O Ministério Piiblico (MP) tem papel relevante no sistema ambiental do pais. E, de maneira
geral, entre os atores envolvidos no processo de licenciamento ambiental, o de equipe mais instruida,
com mais recursos e amplos poderes. Em boa parte dos casos examinados, o0 MP nio se limitou em
empregar esses recursos para resolver problemas, mas, de fato, representou um estdgio adicional — e
bastante controverso —no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos de grande porte,
especialmente aqueles relativos a plantas hidrelétricas. A Constituicdo Federal de 1988 conferiu ao
MP condigdes funcionais, materiais e técnicas que superam em muito as dos demais 6rgdos da Ad-
ministragdo Publica, inclusive o Judiciario. Dados fornecidos pelas entidades entrevistadas, inclusive
membros do préprio MP Federal e do Estado de Sao Paulo, indicam que os promotores/procuradores
do MP tém um amplo poder para exercer influéncia sobre questdes que nao estdo direta ou expli-
citamente sob a competéncia legal ou técnica do MP, tais como: (i) definicdo da matriz energética
nacional; (ii) organizacao territorial do sistema de geracado de energia; (iii) estabelecimento de critérios
e metas de desenvolvimento econdmico regional e estruturagdo para atendimento dessas demandas;
(iv) estabelecimento de prioridades de interesses econdmicos e ambientais; e (v) valora¢do ou nao
dos impactos decorrentes. A atuagao do MP nesses temas e sua natural tendéncia ao uso de medidas
judiciais aumenta a freqiiéncia e a geragao de conflitos no ambito do processo de licenciamento.

31. Destaca-se ainda a absoluta autonomia dos membros do MP, o que constitui fator relevante
no exame da implementacdo do processo de licenciamento ambiental no Brasil. Em outros paises,
um procurador publico ndo atua da mesma forma. Mesmo nos Estados Unidos onde o sistema de
responsabilidade é considerado robusto, a situagdo € significativamente diferente. O Procurador-Geral
(“The United States Attorney General”) é indicado pelo Presidente e aprovado pelo Senado, sendo
demissivel pelo préprio Presidente. O Procurador-Geral chefia 94 (noventa e quatro) Procuradores
Federais Distritais (“United States Attorneys”) que também sdo nomeados e podem ser demitidos.
O Procurador-Geral e os Procuradores Federais Distritais tém autoridade para nomear e demitir
seus assistentes, denominados respectivamente como “Assistant United States Attorney General”
e “Assistant United States Attorneys”, que equivaleriam aos membros do MP Federal no Brasil. Na
Franga, o MP é hierarquizado e integra o Poder Judiciario, estando submetido ao controle do Minis-
tério da Justica. O Ministro da Justica detém poder para impor sang¢des disciplinares aos membros do
MP, o que inclui até a destitui¢do do cargo, ap6s parecer de carater consultivo do Conselho Superior
da Magistratura. Esse Conselho é composto por cinco membros: um juiz, um conselheiro de Estado,
eleito pela Assembléia Geral do Conselho de Estado, e trés personalidades que ndo pertencem nem
ao Parlamento, nem ao Poder Judicidrio, designadas pelo Presidente da Reptblica, pelo Presidente
da Assembléia Nacional e pelo Presidente do Senado. Na Itdlia, o MP integra a Magistratura, que
se submete ao Conselho Superior da Magistratura. Segundo a Constituicao italiana, esse Conselho é
presidido pelo Presidente da Reptiblica e composto por 20 membros da Magistratura e 10 membros
eleitos pelo Parlamento, entre professores e advogados, e tem como atribui¢do aplicar sangdes disci-
plinares, desde adverténcias até a destitui¢do do cargo. O procedimento disciplinar pode ser iniciado
tanto pelo Procurador-Geral, quanto pelo Ministro da Justiga.

32. Como visto nos exemplos internacionais examinados, a autonomia do 6rgdo nio significa
auséncia de hierarquia e controle externo articulado entre os Poderes Constitucionais. Desse modo,
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a instituigdo poderia reagir com mais presteza para assegurar que seus membros priorizem suas agdes
em relagdo aos aspectos legais do respectivo procedimento de licenciamento e nao atos técnicos ou
administrativos tipicos do érgao ambiental. A autonomia ilimitada concedida aos procuradores do
MP ndo tem paralelo no ambito dos paises examinados neste estudo e é um fator preponderante no
cumprimento de prazos e previsibilidade do processo de licenciamento ambiental.

B. Aspectos Técnicos e Institucionais do Licenciamento

33. Aspectos Técnicos. Foram conduzidos estudos de casos de quatro UHEs™. Em todos os ca-
s0s, 0s processos de licenciamento foram fundamentais para manter e, em alguns casos, melhorar a
qualidade ambiental do projeto por meio da ado¢do de medidas mitigatorias dos impactos. Porém,
foram identificadas quatro questdes basicas e gerais que merecem aten¢do, visando o aumento da
eficiéncia e a diminuigdo do tempo do processo de licenciamento:

(a) Baixa Qualidade dos TdRs e RIMAs. Nos casos estudados, os TdRs que deveriam direcionar
os estudos que levam a elaboragdo do EIA-RIMA eram genéricos, aplicando-se tanto a biomas e situ-
agOes de uso e ocupagdo distintas, quanto a diversas concep¢des diferenciadas de usinas hidrelétricas
(a “fio d’agua” ou com reservatodrios de acumulagao). Houve omissdes relevantes, como o possivel
impacto sobre areas prioritarias para a conservagdo (Caso Ipueiras), sobre corredores ecolégicos de
unidades de conservagdo (Caso Itumirim) ou para a sobrevivéncia de uma espécie ameacada de
extingao, que foi o Caso Aimorés. Tendo em vista que importantes pontos ndo foram abordados no
EIA, tais questdes vieram a tona apenas apds a submissio do RIMA ao IBAMA, levando a solicita-
¢do de informagdes complementares. Além disso, em todos os casos estudados, o EIA-RIMA inicial
apresentado estava incompleto elou insuficiente, mesmo em relagio aos TdRs.

(b) Auséncia de informagées. As localiza¢des propostas para Itumirim e Ipueiras sdo &reas
relativamente pouco antropizadas, com escassez de informagoes técnico-cientificas sobre os meios
bidtico e fisico, o que forca o empreendedor a coletar e processar um grande niimero de informagdes
diretamente no campo e em um curto espago de tempo. Ainda assim, os diagndsticos sdo limitados,
de modo que o érgao licenciador freqiientemente recorre ao principio da precaugdo estabelecido na
Convencao da Diversidade Bioldgica de 1992, coibindo a atividade proposta.’ A aplicacdo do principio
da precaugdo apresenta grandes desafios, uma vez que foca somente nos custos (e ndo nos beneficios)
da acdo proposta e ignora também os custos e beneficios da ndo-agao.

(c) Interacdo inadequada entre os orgdos competentes. Uma questdo importante no caso de
Itumirim € a falta de dimensionamento da zona de amortecimento do Parque Nacional das Emas, o
que impossibilita uma avaliagdo objetiva do impacto do empreendimento sobre o Parque e sua biota. A
zona de amortecimento, bem como outros aspectos relevantes do manejo da flora e da fauna, deveriam
ser definidos no plano de manejo do Parque, que ainda nao estava concluido quando do requerimento
do licenciamento. A preparagdo do plano estava sob a responsabilidade, a época, de outra diretoria do
IBAMA. J4 as areas prioritarias para conservagao, definidas pelo Decreto 5.092/04, devem ser estudadas
para fins de identificagdo das areas efetivamente importantes, para as quais se iniciam processos de

2 UHEs de Aimorés, Ipueiras, Sao Salvador e Itumirim. Para uma descricao detalhada e analise dos casos apresentados nesta
secao vide Capitulo V, Volume I, Relatorio Sintese e Anexo 2, Volume Ill, Anexos Técnicos.

3 A Convencao sobre Diversidade Biologica observa, em seu preambulo, que “quando exista ameaca de sensivel reducao ou
perda de diversidade bioldgica, a falta de plena certeza cientifica ndo deve ser usada como razao para postergar medidas
para evitar ou minimizar essa ameaca”.
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criagdo de Unidades de Conservacdo. Em nenhum dos dois casos houve uma priorizagao de agdes que
contribuissem para o licenciamento. Isso leva a uma falta de articulacdo entre a necessidade de se dar
conforto ao proponente do projeto quanto a finalizacdo do processo e a execugdo de uma agdo-chave
do governo dentro do mesmo processo (nesse caso, o plano de manejo do Parque).

34. Observaram-se também problemas no fluxo de informagdes entre os diferentes 6rgéos en-
volvidos no processo de licenciamento. No caso de Aimorés, o IBAMA aceitou a proposta de apoio
ao Parque Estadual de Sete Saldes, cuja criagdo e implementagéo ficariam a cargo do empreendedor,
como medida de compensacdo ambiental. Entretanto, ao longo do processo, a FUNAI, que ainda ndo
havia se manifestado, identificou a mesma area como terra do povo Krenak. Caso a area em questao
venha a ser transformada em Terra Indigena, ela ndo mais serd elegivel, de acordo com a legislagao
aplicdvel, para receber os recursos da compensacdo ambiental.

35. Problemas no fluxo de informagdes também caracterizam a relagdo entre érgaos dos setores
energético e ambiental. No caso de Ipueiras, o IBAMA concluiu que haveria impacto negativo sobre
o local utilizado anteriormente para soltura dos animais resgatados durante o alagamento da UHE
Lajeados. Ja no caso de Sdo Salvador, a agéncia ambiental de Goias identificou que o empreendimento
envolveria indiretamente terras quilombolas ja compensadas no processo de licenciamento da UHE
Cana-Brava. E razodvel supor que, em ambos os casos, se o IBAMA tivesse estado ciente da totalida-
de dos empreendimentos propostos para a bacia, ndo teria aprovado a realocacdo para uma érea ja
incluida nos planos do setor de energia.

(d) Subjetividade dos principios e critérios adotados. Os principios e critérios adotados na
analise dos impactos, sua magnitude e medidas mitigadoras/compensatdrias variam caso a caso e
até entre os diferentes analistas envolvidos no mesmo caso. Em Aimorés, no inicio do processo, o
empreendedor sugeriu quatro dreas para a criacdo das UCs com recursos da compensac¢do ambien-
tal. Trés delas foram consideradas “muito pequenas e com qualidade ambiental muito ruim”, o que
parece ser realmente o caso, ja que elas totalizam cerca de 2 mil hectares e estdo isoladas no meio da
paisagem rural. Foi entdo recomendado o apoio a trés outras UCs ja existentes, além da criacdo da
Unica considerada vidvel como destino dos recursos de compensacao. Entretanto, posteriormente,
duas das areas rejeitadas foram consideradas importantes e incluidas no processo de licenciamento
(uma delas foi incluida para receber os animais resgatados e outra, visto ser o habitat do papagaio-
chaud, configurando uma clara mudanga de critério durante o mesmo processo de licenciamento).

36. Ainda em Aimorés, o processo de licenciamento utiliza um conceito de conservacao de espé-
cies estrito, focando suas recomendagdes na sobrevivéncia in situ de sete casais de papagaio-chaua
em uma area antropizada, que inclui pomares da zona rural. J4 nos casos de Sdo Salvador, Ipueiras
e Itumirim, foram utilizados os conceitos mais amplos de biologia da conservacéo e ecologia de pai-
sagens, levando a andlises e recomendacdes para a manutencdo de hdbitats, corredores ecoldgicos
e comunidades de espécies. Como as equipes que participaram dos licenciamentos sdo diferentes e
nao ha um conjunto minimo de principios e diretrizes técnicas que devam ser sempre adotadas, os
técnicos responséveis por cada empreendimento acabam por definir tais diretrizes caso a caso.

37. Em periodo mais recente, 0 IBAMA estabeleceu, por meio da Instruciao Normativa n° 065/05
prazos razodveis para cada etapa do processo de licenciamento. Uma andlise de desempenhos passados
demonstra que os prazos de tais processos foram superiores ao estabelecido na Instru¢do Normativa
n° 065/05. A tabela na pagina seguinte: (a) apresenta os prazos considerados aceitdveis pelo IBAMA
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de acordo com a Instrugdo Normativa; e (b) compara esses prazos com os prazos ocorridos de fato
em processos ja iniciados. Tal comparagao de desempenhos passados com os prazos recentemente
estabelecidos demonstra que os prazos finais foram consideravelmente longos, o que é consenso
entre os atores do licenciamento ambiental. Uma vez que nenhum novo processo de licenciamento
ambiental do setor hidrelétrico foi aberto desde de que o IBAMA (na forma da Instru¢do Normativa
n°065/05) publicou as normas indicadas na tabela abaixo, ndo é possivel julgar se atualmente o 6rgao
é capaz de reduzir os prazos e cumprir as normas por ele estabelecidas.

Dias até o envio Dias até a Dias até a | Dias até a Bk cid @ Dias até o Dias até o Dias até a
do TdR pelo entrega do primeira ultima e empreendedor IBAMA emissao
IBAMA ao EIA/RIMA ao | audiéncia | audiéncia da LP requerer a Licenca | emitir a Licenca da Licenca
empreendedor Ibama publica publica (h=11) de Instalacao de Instalacao de Operacao
(n=20) (n=13) (n=13) (n=12) . (n=13) (n=12) (n=11)
Média'
total 394 613 852 876 958 1103 1235 2335
';/'tz‘:‘: 394 220 239 24 82 144 132 1100
I.N Responsabili- Responsabili- DeQende
IBAMA 30 dade exclusiva 270 dade exclusiva 150 essencialmente
n° 065/05 empreendedor empreendedor do praz°~de
construcdo
38. Para estimar os custos relativos ao tempo despendido em cada fase do processo de licen-

ciamento, o estudo examinou os processos no IBAMA entre 1997 e 2005. Visto que muitos desses
processos foram iniciados em dmbito estadual e foram entdo transferidos ao IBAMA, a tabela reflete
0s processos que foram originariamente de responsabilidade do IBAMA.

39. A Instrucdo Normativa IBAMA n° 065/05 estabelece, de maneira detalhada, as exigéncias para
diferentes aspectos do processo de licenciamento, incluindo prazos de atuagdo do IBAMA em cada
uma das fases de licenciamento, como demonstra a tabela acima. Embora as médias apresentadas na
tabela cubram uma fase completa do licenciamento (incluindo litigios, prazo para o proponente for-
necer informagdes complementares ou para editar o RIMA), e ndo obstante o fato de que os processos
analisados sao anteriores a Instrugdo Normativa, estd claro que o maior desafio é reduzir significa-
tivamente o tempo despendido para emitir os TdRs, onde as etapas restantes do licenciamento sdo
consistentes com os prazos exigidos na Instru¢do Normativa, sobretudo quando consideramos que
ndo dependem apenas da atuacio do IBAMA.

40. Aspectos institucionais do 6rgio licenciador. Os orgdos licenciadores possuem recursos hu-
manos e financeiros insuficientes para atender as crescentes necessidades do pais. Isso faz com que
o processo de preparagio dos TdRs e a posterior andlise dos EIA-RIMAs ndo sejam sempre feitos de
forma multidisciplinar e dentro de um prazo razodvel. Sobretudo nos tltimos anos, o IBAMA tem
buscado reforgar seus quadros para atender as exigéncias do processo de licenciamento. Deve-se
notar também que o IBAMA tem se empenhado para regularizar a situagdo funcional do corpo res-
ponsével pelo licenciamento ambiental (vide figura e tabela a seguir). Embora sendo certo que uma
forte capacitagao é sem duvida essencial, ndo foi possivel, neste estudo, avaliar se essa evolugio do
quadro técnico € suficiente para atender aos prazos estabelecidos.

4 Os dados correspondem a processos iniciados antes da Instrucdo Normativa IBAMA n° 065/05. Tais dados indicam o nimero
total de dias decorridos em cada etapa incluindo prazos para resolucéo de litigios, para o proponente preparar o EIA/RIMA
ou fornecer informagoes complementares.

15 A comparacao com os dados obtidos deve ser feita com cuidado pois a IN n° 065/05 estabelece apenas o nimero de dias
de processamento do IBAMA.
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QUADRO TECNICO DA DIRETORIA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO IBAMA
(2002 - 2006)

150
130 133 136
76 I I I

41. A unidade de coordenacdo de licenciamento para hidrelétricas do IBAMA ndo tem profis-
sionais especializados na drea social. Dos 83 funcionarios de nivel superior lotados na Diretoria de
Licenciamento do IBAMA em Brasilia'¢, apenas 5 tém formagao em Ciéncias Sociais. Na coordenagao
de hidrelétricas (DILIC), ha apenas um funcionario com especializagao na 4rea social (Histéria). Consi-
derando que os aspectos sociais relativos a empreendimentos hidrelétricos tém grande relevancia para
os custos e prazos implicados no processo de licenciamento ambiental, isso sugere haver necessidade
de refor¢o da equipe da Diretoria de Licenciamento do IBAMA na érea social.

Fonte: IBAMA, 2007

ANO
PESSOAL
2002 2003 2004 2005 2006
Analista Ambiental (servidor) 6 62 79 115 120
Consultor Técnico PNUD (Equipe de base) 70 68 54 13 4
Consultor Técnico PNUD (Produto) 0 0 0 22 12
TOTAL 76 130 133 150 136
Fonte: IBAMA, 2007
C. Custos do Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Hidrelétricos
42. Esta segdo apresenta os resultados das estimativas feitas sobre os custos totais do licenciamento

ambiental de usinas hidrelétricas. Tais resultados sugerem que os custos associados aos aspectos sociais'”
—terras e aprimoramentos, reassentamentos populacionais, compensagdes para as familias deslocadas,
apoio as comunidades e patrimonio cultural — representam a maior parte dos custos totais.

43. Os custos do licenciamento ambiental tém dois componentes principais: os custos diretos e
os custos de oportunidade. Ambos afetam os custos de geracio de energia e, portanto, o seu preco.

'¢ Dados fornecidos em marco de 2007 pelo IBAMA.
17 Sao considerados como custos sociais: terrenos e benfeitorias, remanejamento populacional, compensacdes a familias
deslocadas, apoio as comunidades e municipios, e patriménio cultural.
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Custos diretos sdo aqueles que afetam decisdes sobre investimentos e incluem: (i) o cumpri-
mento de normas sociais; (ii) medidas de mitigacdo ambiental; (iii) os custos da incerteza regulatoria,
que é o valor financeiro que o investidor precisa acrescentar a sua proposta, antecipando despesas
incertas, tais como condicionalidades das licengas e eventuais demandas do MP. Uma quarta categoria
de custos diretos foi considerada para ser incluida no estudo, qual seja, os custos financeiros gerados
pelo adiamento de cronogramas de implementacao de plantas provocado por atrasos no processo de
licenciamento. No entanto, conforme se identifica neste estudo, como o principal atraso do licencia-
mento no Brasil se da na emissdo da LP, portanto anteriormente a construgao do empreendimento,
esses custos financeiros diretos ndo foram estimados ou incluidos. O presente estudo considera os
custos dos atrasos do processo do licenciamento como custos de oportunidade, cobertos abaixo na
rubrica de custos indiretos.

Custos de oportunidade (indiretos) sdo aqueles que tém origem no fato de que atrasos no

licenciamento fazem com que plantas mais caras, porém licenciadas, sejam construidas primeiro,
em atendimento a demanda energética. O mix de fontes de suprimento muda, resultando em um
custo total de geragdo de energia mais elevado. Esse aumento ndo afeta, evidentemente, o custo de
construcdo das usinas, mas implica uma elevagdo do preco da energia. A tabela a seguir resume os
principais componentes dos custos estimados.

SUMARIO DOS CUSTOS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

CUSTO US$ por KW instalado® Parcela do Total(%)
Custos Diretos 133 14,1a 14,7

i) Sociais 94 10,02 10,4

i) Ambientes Fisicos 19 2,0a2,1

iii) Incerteza Regulatéria 20 2,1-2.2
Custos Indiretos (de Oportunidades) 10 a 50 1,1a54
Custos Totais do Licenciamento Ambiental 143 a 183 15,2 a 20,1
CUSTO MEDIO TOTAL DO KW INSTALADO 906 a 946" 100

(a) Como o nimero de observacdes de cada componente dos custos diretos era diferente um do outro, os custos foram
normalizados ao serem multiplicados por um fator que era simplesmente a razdo entre o nimero maximo de observacoes
(36) e o nimero de observacdes do respectivo componente. Assim foi possivel dividir os custos (totais) de cada componente
pela poténcia total e pelos custos totais, obtendo-se os valores da tabela.

(b) O custo total do kW instalado fornecido pela Eletrobras (Conta 10) é de USS 876/kW. Ele exclui os custos aqui estimados
da incerteza regulatoria ($20/KW), bem como o custo de oportunidade que, como mencionado, nao afeta diretamente
o custo de construcdo da planta. Ambos devem ser adicionados aquele valor para o célculo do percentual de custos do
licenciamento. Assim, 906 (946) = 876 + 20 + 10 (50).

44. Com base em dados de inventdrio, a propor¢do observada dos custos sociais e ambientais
fisicos em relagdo aos custos totais da planta, ambos medidos em termos do kW instalado, foi estimada
em 12% em média. As questdes sociais, como remanejamento populacional, apoio as comunidades
e municipios e infra-estrutura, representam a maior parte desses custos (quase 80%), enquanto as
questdes relacionadas ao meio ambiente fisico representam apenas 2,0% dos custos totais.
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Os Custos Diretos do Licenciamento: Questdes Sociais

45. Por dois motivos importantes, ainda que as questdes sociais e ambientais fagam parte da dimen-
sdo ambiental dos projetos, é necessario aborda-las em separado: primeiro porque os dados da EPE e da
Eletrobras (Conta 10'®), que formaram a base de nossas andlises, distinguem entre aspectos ambientais
fisicos (mitigacdo e burocracia) e aspectos sociais (aquisigdo de terras, compensacao, deslocamento).”

46. Durante discussdes com agéncias do governo brasileiro, observou-se haver um reconhecimen-
to dos aspectos sociais associados aos empreendimentos hidrelétricos, os quais acabam superando a
questao puramente ambiental, bem como um grande interesse em discutir solu¢des. Vale ressaltar que
vérias demandas sociais que emergem durante o licenciamento de empreendimentos hidrelétricos,
muitas vezes, ndo sdo relacionadas ao projeto ou geralmente sdo anteriores ao projeto. O atendimento
dessas demandas nédo deve caber unicamente ao proponente do projeto. O governo pode fazer-se
presente no licenciamento ambiental e atuar como parceiro, de modo a atender aquelas demandas.
Baseado na Conta 10, este estudo estimou os custos de atender as questdes sociais no licenciamento
ambiental em aproximadamente US$ 94/kW instalado, em média.

Aspectos Ambientais Fisicos

47. Mesmo que os custos do licenciamento ambiental estejam predominantemente associados
a mitigacdo de questdes sociais, os aspectos do meio ambiente fisico acabam muitas vezes sendo
identificados como os “vildes” do processo de licenciamento. Abordar esses aspectos ambientais fisi-
cos envolve custos administrativos e de mitigacdo, que foram obtidos a partir de dados da EPE e da
Eletrobras relativamente bem documentados, totalizando uma média de US$ 19/kW instalado.

48. Assim como a maioria dos parametros de custo, esse niimero varia significativamente entre
plantas grandes e pequenas. Eles representam uma média de US$ 4,5/kW em plantas maiores que
130 MW e US$ 39/kW nas plantas menores (< 130 MW). Isso sugere que a dispersdo de dados é
extremamente grande. De fato, os custos médios de mitigagdo para plantas grandes podem chegar a
apenas US$ 0,02/kW instalado.

Incerteza Regulatdria

49. O terceiro componente dos custos diretos refere-se aos custos advindos da incerteza regulatdria
ap6s a outorga do contrato. Este estudo avaliou a veracidade da percepc¢do dos investidores sobre o

8 A Conta 10 resulta de um esforco da Eletrobras que, na década passada, incluiu nos seus orcamentos padrdes as questdes
socioambientais. Ela relaciona esses gastos em uma série de componentes e determina os custos ex-ante das plantas na fase
de inventario, indicando certos custos especificos para UHEs, incluindo os seguintes: (i) aquisicdo de terrenos e recuperacao
de obras de infra-estrutura resultantes da area inundada; (ii) realocacédo das populagdes, inclusive os seus servicos publicos;
(iif) mitigacdo dos efeitos ambientais; e (iv) taxas e outros pagamentos relativos a gestdo institucional do processo de
licenciamento. Para uma referéncia mais completa com relacao a Conta 10 vide: Tabela 5 do Relatoério Principal onde descreve-
se a classificacdo adotada para a desagregacao dos gastos da Conta 10, e Anexos 2 e 4, Volume Ill, Anexos Técnicos.

9 As questdes sociais associadas a construcao das barragens e hidrelétricas sdo, de fato, da maior importancia, apresentando
custos elevados. Em 2004, a Casa Civil da Presidéncia da Republica publicou o relatorio “Atingidos por Barragens”, que
analisa os principais problemas sociais advindos da construcdo de barragens, propondo uma série de recomendacoes. A
abrangente lista de problemas incluia: necessidade de acdes emergenciais (cestas basicas e crédito agricola) para atingidos
desassistidos; falta de critério para identificacao de atingidos e eventuais indenizacdes; insuficiéncia do conteldo social do
EIA-RIMA; falta de informacdes a populacao afetada; fragilidade do processo de negociacdo entre concessionarias e atingidos;
incompatibilidade entre cronogramas técnicos, fisico-financeiros e programas sociais; participacao insuficiente de Estados
e Municipios em acgdes voltadas aos atingidos. A extensa lista per se sugere que os custos transacionais e de solucdo dessas
questoes sociais sejam, de fato, elevados.
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risco dos empreedimentos ao computar a diferenga entre os gastos previstos e aqueles efetivamente
incorridos. Como néo foi possivel obter dados a posteriori sobre os gastos de mitigagédo, as estimati-
vas foram preparadas com base em um estudo da EPE (2005), que analisou os dados da Conta 10 em
relacdo aos orgamentos refeitos para sete empreendimentos, com base nos EIA-RIMAs ja disponiveis
para esses projetos. Para trés empreendimentos, observou-se um acréscimo orcamentario de 4,7 e 22%,
respectivamente, nas estimativas da Conta 10. Isso sugere que a percepgao de risco dos investidores
ndo foi suficientemente negativa e que o custo real resultou em aproximadamente US$ 20/kW mais
alto do que eles esperavam.

50. O total de US$ 39/kW instalado para aspectos ambientais fisicos — US$ 19 para mitigacdo e
US$ 20 para incerteza regulatéria — ndo pode ser diretamente comparado com aquele observado em
outros paises, pois inclui diferentes aspectos e componentes em suas respectivas estruturas de custo.
Contudo, para fins de ilustragdo, os custos equivalentes nos EUA — US$ 200/kW instalado — sugerem
que, apesar das diferengas em termos de quantificacdo, o tratamento de aspectos ambientais fisicos
no Brasil tem custos significativamente menores.

Custos de Oportunidade

51. Os custos de oportunidade sao os custos causados por atrasos (a serem claramente distinguidos
do “prémio” exigido pela incerteza) no processo de licenciamento. Quando esse é o caso, alternativas
energéticas que tém um licenciamento mais rapido, mesmo que sejam opg¢des mais caras de energia
(ex. usinas termelétricas), precisam substituir a energia em atraso, e isso aumenta o preco real da
energia. Essas plantas alternativas podem ser construidas a tempo de ndo comprometer o cronograma
do suprimento de energia ou podem ser finalizadas apds a data esperada originalmente.

52. Logicamente, a construgdo de plantas substitutas poderia dar origem a uma escassez tempo-
raria no suprimento de energia. Uma avaliagao dos custos de tal escassez exigiria, no minimo, uma
estimativa da duragdo de tal fato, transformando-se em um exercicio especulativo que decidimos ndo
adotar. Portanto, para fins deste estudo, considerou-se que, para cada hidrelétrica que sofreu atrasos
devido ao processo de licenciamento, foi implantada uma planta substituta em tempo suficiente de
modo a ndo comprometer o cronograma de suprimento de energia previsto pela autoridade regula-
toria. Ainda que isso claramente subestime os verdadeiros custos de oportunidade dos atrasos, evita
a produgdo de estimativas para as quais nao haveria justificativa economica.

53. Os custos de oportunidade estimados para atrasos de licenciamento desde 1996 representam
um aumento de cerca de US$ 10-50/kW instalado, dependendo dos diversos pressupostos utilizados.

Estatisticas, Cenarios e Hipoteses

Estatisticas bésicas e relevantes

1) O tempo total médio de entrada em operagédo de uma UHE no Brasil,* considerando a amostra utilizada, é de 6,5 anos,
embora com alta dispersdo. Essa média é quase 30% maior do que a observada nos EUA.

2) A emissdo da LP dura em média 2,5 anos. Desse prazo 1,1 ano (44%) é gasto na elaboracdo do TdR pelo IBAMA. Os
empreendedores gastam em média apenas 6 meses para entdo apresentar o EIA-RIMA.

3) A emissdo da LI (considerando o tempo desde a requisicao inicial da LP) dura, em média, 3,4 anos.

4) Segundo a ANEEL, das 66 hidrelétricas do portfolio analisado, 27 ultrapassaram as datas previstas de entrada em
operagao relativamente a seus respectivos contratos.

2 Desde a requisicao inicial da LP até a emissao da LO (o que inclui a construcdo do empreendimento).



Uma Contribuigdo para o Debate 25

Cenarios e hipéteses sobre os atrasos

1) Entendeu-se que todos os atrasos além da data prevista no contrato ocorreram por conta de atrasos no licenciamento
ambiental. Isso claramente superestima o custo de oportunidade desse atraso.

2) Apenas 8 unidades seguiam atrasadas até o final da coleta de dados do estudo. Consideraram-se duas possibilidades sobre
as datas em que entrardo em operacdo: usando a média passada — que é de 78 meses — ou fazendo cendrios sobre essas datas
— comecando em setembro de 2007 e depois em periodos consecutivos de 6 meses (margo/2008, setembro/2008 etc.).

3) Como existem também unidades que entraram em operagdo antes do previsto, foram adotadas novamente duas al-
ternativas: ignorando os adiantamentos (o que da uma média de atraso de 11,8 meses por usina), ou compensando esses
adiantamentos com atrasos das demais (o que reduz os atrasos totais em 25%).

4) Outra hipétese de andlise, de sentido mais estatistico, foi ignorar (ou ndo) usinas extraordinariamente atrasadas como
Cubatao e Monjolinho, que sdo, sozinhas, responséveis por 22,5% dos atrasos totais. Retirando-se essas duas unidades,
o atraso médio cai de 11,8 para 9,2 meses.

Cenarios e hipéteses sobre 0s custos marginais da energia alternativa

1) Em termos do custo da energia substituta, foram adotadas duas abordagens: na primeira, que as usinas substitutas
sdo também hidrelétricas. Na segunda, entendeu-se que a energia substituta seria fornecida por usinas termelétricas. No
primeiro caso, estimou-se a mudanga nos custos totais por MW de capacidade instalada usando uma regressao linear
multipla baseada no tamanho da usina e no tempo. Quando a alternativa é a energia térmica, assumiu-se a diferenca
de precos unitarios entre a energia térmica e a hidrelétrica do leildao de 2005 — 19,8 % — e aplicada a todas as unidades da
base de dados.

Custos totais de oportunidade dos atrasos do licenciamento

Dependem de trés elementos: o custo de oportunidade mensal de uma hidrelétrica atrasada, o tipo de fonte substituta e
um fator composto que reflete o aumento dos custos ao longo do tempo e o niimero de meses de atraso de cada unidade. O
primeiro é, por sua vez, o produto de trés fatores: custo do capital instalado por kW da hidrelétrica atrasada, seu tamanho
e um fator mensal de remuneragao do capital, assumido como 1,0% ao més.

O custo total de oportunidade dos atrasos, quando considerado que usinas hidrelétricas substituem as usinas atrasadas
pelo licenciamento, e supondo ainda que os adiantamentos sejam ignorados, resulta em uma estimativa de 6,6% dos custos
da capacidade instalada. Quando outras hipéteses sdo consideradas, esse percentual pode cair a 1,0% apenas.

Tais custos dependem basicamente de dois fatores-chave: a) a extensdo temporal dos atrasos e b) o
custo marginal de se obter fontes alternativas de energia durante o periodo do atraso. Um resumo dos
principais dados observados e as diversas hip6teses que foram necessérias para compensar a falta de
dados sao apresentados no quadro a seguir.

54. O estudo também examinou a estrutura de licenciamento para empreendimentos hidrelétricos
do Canada. Os prazos do processo de licenciamento ambiental para empreendimentos hidrelétricos
complexos e de grande porte no Canada atualmente sdo de 4 a 5 anos, ou seja, uma média um pouco
maior que a brasileira. Para empreendimentos de porte médio no Canad4, a estimativa é de 3 anos ou
menos, o0 que representa um prazo menor do que no Brasil. As tabelas a seguir ilustram as principais
etapas e prazos correspondentes: notificagdo do projeto até emissdo dos TdRs finais, recep¢ao dos
TdRs até a finalizagdo do EIA e submissao do EIA as autoridades responséveis até a aprovagao do
relatério ou projeto.

Prazos do Processo de Licenciamento no Canada.

PLANTAS ACIMA DE 200 MW PLANTAS ATE 200 MW
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
TdR TdR

ElA ElA

APROVACAO APROVACAO
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55. Substituicio de (novas) usinas hidrelétricas por térmicas. Durante os leildes de 2005 e 2006
para compra de energia que comegaria a ser entregue cinco anos depois (chamados leildes A-5), foram
comprados 2.855 MW médios. Normalmente, se esperaria que as usinas hidrelétricas, por produzirem
energia a custo mais baixo que as térmicas, dominassem os leildes A-5. No entanto, a participacdo de
centrais térmicas foi responsavel por quase 50%, atingindo 1.397 MW médios. A lentiddo do processo
de licenciamento ambiental para hidrelétricas contribui para a redugao do ntimero de aproveitamentos
hidraulicos competitivos que podem ser oferecidos nos leildes de energia, induzindo dessa forma a
substituicdo de usinas hidrelétricas por térmicas.

56. A substitui¢do na oferta de novas usinas hidrelétricas por térmicas, verificada nos leiloes
de 2005 e 2006, provocara um aumento nos custos de geracao a partir de 2010, época em que essas
usinas comegarao a entrar em operagao. Os valores médios observados nesses leildes para o custo da
energia hidraulica foram de R$ 123/MWh, enquanto que os valores observados para a térmica foram
10% superiores, situando-se em R$ 135/MWh. Se todos os 1.397MW médios térmicos comprados
nos leildes A-5 de 2005 e 2006 pudessem ser supridos por energia de origem hidrdulica ao custo de
R$ 123/MWh, os consumidores de energia elétrica em um periodo de 15 anos economizariam R$
857 milhdes (em termos de valor presente, descontado a uma taxa de 10% ao ano). Sugere-se que se
estude o impacto de uma expanséo subétima do parque gerador, utilizando modelos de programacao
dinamica estocastica capazes de capturar a incerteza da hidrologia, a iteragdo dinamica, a otimizagao
do parque hidrotérmico e o custo do déficit de energia elétrica.

57. A lentidao do licenciamento ambiental ndo é o tinico vildo. Nos tiltimos anos, o Brasil deixou
de investir em estudos de inventario de bacias e anélises de viabilidade de novos empreendimentos.”
A auséncia de planejamento leva a grandes distor¢des como evidenciado no caso das UHEs projeta-
das para o Rio Madeira. Em tal caso, ao invés do governo preparar os estudos de viabilidade e os de
impacto ambiental, eles foram preparados pela empresa que tinha expectativas de construir as UHEs.
Esse fato resultou em uma série de problemas reais e de percepcdo com relacdo a independéncia e
confiabilidade das informagdes, bem como a competi¢cdo pelo empreendimento. Essas incertezas
— todas oriundas da falta de capacidade governamental em planejar e preparar projetos — levaram a
um longo e contencioso processo pré-leildo. Tais incertezas foram eventualmente superadas (a um
enorme custo institucional e longos atrasos), mas sugerem que essa nao é a melhor forma de se con-
duzir esses tipos de processos. O MME tem adequada compreensdo do problema ao dar, de forma
crescente, prioridade ao fortalecimento da EPE para que ela realize esse tipo de trabalho. No curto e
médio prazos, o nimero de aproveitamentos hidraulicos ja estudados e com LP aprovada que poderia
ser oferecido nos préximos leildes é limitado. A lentiddo do processo de emissdo de LP é fator que
retardard a recomposigao do portfolio de empreendimentos hidrelétricos disponivel para licitagao,
uma vez realizados os inventérios, induzindo, dessa forma, a oferta de mais usinas térmicas.

58. Para atender ao cenario de referéncia do Plano Decenal da EPE, seria necessario um acrésci-
mo de cerca de 3.000 MW anuais de capacidade firme de geragdo. O aumento dos custos de geragao
provocados por uma eventual substituicdo de energia hidrelétrica por energia térmica (mais cara)
poderia ser, em termos absolutos, consideravel.

' Vide paragrafo 12.
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V.  PRINCIPAIS RECOMENDACOES

59. Este estudo ndo sugere mudangas radicais no sistema de licenciamento ambiental. Entende-
se que a reforma do sistema de licenciamento ambiental brasileiro ndo comporta solugdo tinica ou
propostas simplistas, por ser esse complexo, multifacetado e com longa histéria legal e institucional.
E vital que haja um processo de discussdo nacional sobre a questdo energética e suas implicagdes
para o patriménio ambiental do pais, o qual estd em andamento. Véarios dos pontos discutidos ja vém
recebendo algum tipo de encaminhamento por parte do governo brasileiro, tais como a regulamenta-
¢ao da competéncia ambiental (Artigo 23 da Constitui¢do Federal), a formulac¢do de instrumento de
avaliacdo estratégica e o reforco institucional do IBAMA e da EPE. Os pontos relacionados a seguir
representam as principais recomendacdes deste estudo.”

60. RECOMENDACAO N°. 1: Necessidade de considerar a formulacdo e adocio de Lei Com-
plementar, esclarecendo as responsabilidades da Unido e dos Estados em relagio ao licenciamento
ambiental. O artigo 23, inciso VI, da Constitui¢do Federal de 1988, atribui competéncia comum a
Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios para “proteger o meio ambiente e combater a poluicdo
em qualquer de suas formas”. Ele também determina a publicacdo de Lei Complementar, que deve
estabelecer as regras de cooperacdo entre os entes federais responsaveis. Tal Lei Complementar nao
foi adotada até o presente momento, o que gera confusao no exercicio das atribui¢des dos respectivos
entes federados, gerando muitos problemas quando do licenciamento ambiental >

61. Como conseqiiéncia da auséncia de clareza acerca da definicdo de competéncias sobre o
licenciamento ambiental, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei
Complementar (PLC) n° 388/07, que busca abordar esse problema. Entretanto, o PLC utiliza o conceito
de “impacto ambiental direto”, de alcance simplesmente territorial, para a definigdo de competéncia,
fato que podera seguir gerando confusdo quanto a abrangéncia do impacto propriamente dito e, por
conseguinte, do ente federado competente para o licenciamento da obra. O estabelecimento do inte-
resse federal previamente ao inicio do processo de licenciamento elou o reconhecimento da jurisdigio
sobre a bacia hidrogrifica onde se localiza o projeto podem ser alternativas a serem consideradas
para a superagido do problema, nos termos do artigo 20, inciso III e artigo 26, inciso I da Constituigao
Federal.

62. RECOMENDAGAO N°. 2: Criagio e promogio de mecanismos de resolucio de conflitos entre
os atores do processo de licenciamento. O licenciamento ambiental de grandes empreendimentos tem
sido freqilientemente judicializado, transferindo para o Poder Judicidrio indefini¢des que deveriam
estar sendo equacionadas no &mbito do processo administrativo de licenciamento ambiental. Ha que
se adotar mudangas estruturais que reduzam a cultura de conflitos (vide também paragrafos seguin-
tes). Uma alternativa para uma agao mais segura, rapida e eficaz do Poder Judicidrio na resolugdo de
conflitos em procedimentos de licenciamento ambiental estd na especializacdo. Nesse sentido, uma das
acoes do Judicidrio que tem surtido efeitos positivos é a criagdo de varas ambientais especializadas,

220 Relatorio Principal contém recomendacdes adicionais.

2 Verificam-se, ainda, exemplos da tendéncia atual em se “federalizar” o licenciamento ambiental a partir de um problema
de interpretacao normativa, a par de outros conflitos existentes entre Municipios e Estados e todas as demais combinacoes
aplicaveis. Confirmou-se tal tendéncia no ambito do presente estudo, onde 1/3 (um terco) dos projetos hidrelétricos, de
um universo de 35 empreendimentos, tiveram os respectivos processos de licenciamento ambiental originados nos Estados
e posteriormente deslocados, normalmente via judicial, para o 6rgao federal (IBAMA).
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que visam a busca de magistrados que tenham a drea ambiental mais afeita a seus conhecimentos
técnico-juridicos, para decisdes mais eficientes. Um bom exemplo € a criacdo da Camara Especial de
Meio Ambiente, no ambito do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, composta por desembar-
gadores especialistas na drea, que em muito colaboram para decisdes adequadas de segunda instancia
no Estado, em maior consonancia com as necessidades dos setores.

63. RECOMENDAGCAO N°. 3: Constituicio de painel consultivo independente e de alta reputa-
¢do para atuar em projetos de alto risco social elou ambiental. Em funcdo da natureza técnica dos
litigios que emergem no processo de licenciamento, é pratica comum em outros paises a utilizagdo
de painéis técnicos na resolucdo desses conflitos. Nos Estados Unidos, pais com larga tradigdo na
promogao de mecanismos de resolucado de disputas, um painel especialmente constituido para dirimir
questdes técnicas encontra-se regulamentado em sua legislagdo de licenciamento ambiental.* Ja a
diretriz sobre estudo de impacto ambiental do Banco Mundial® sugere que, para projetos que sejam
de alto risco ou muito controversos e que envolvam preocupagbes multidimensionais ou sérias de
ordem ambiental, é recomendduvel a constitui¢io de um painel consultivo independente formado por
especialistas ambientais reconhecidos internacionalmente para abordar todos os aspectos do projeto
relevantes para a avaliacdo ambiental. Verifica-se também a utilizagdo de painéis especializados
no caso do Canadd.* A experiéncia com tais painéis sugere que os TdRs e os prazos para a execucao
das tarefas comissionadas sejam claramente definidos e acordados para que tais mecanismos ndo se
transformem em mais uma etapa imprevisivel no processo.

64. RECOMENDAGAO N°. 4: Convénios de Cooperaciio entre MPs da Unido e dos Estados, e
orgios ambientais, incluindo emissio de diretrizes pelo CNMP. Este estudo determinou que varios
dos problemas identificados no curso do licenciamento ambiental ocorrem em fungéo da falta de uma
interacdo estruturada entre o érgdo ambiental e o MP. Tal intera¢do permitiria uma intensificacdo
do didlogo entre eles. Exemplos desse beneficio incluem maior clareza na formulacdo de termos de
referéncia e reducdo no constrangimento de técnicos dos érgaos ambientais em divergir dos grupos
técnicos do MP, temendo processos judiciais. A solugio estd no maior engajamento da direcio dos
Conselhos dos orgios ministeriais, inclusive o CNMP, visando harmonizar o didlogo entre o controle
da legalidade e a discricionariedade técnico-cientifica e politica da Administracdo. Nesse ponto,
torna-se imprescindivel promover uma articulacdo coordenada no ambito do CNMP para incluir
no Planejamento Estratégico do 6rgao ministerial a definigdo de planos de metas e diretrizes para
aumento da eficiéncia, aperfeicoamento e desburocratizagao das andlises dos projetos e politicas do
setor hidrelétrico. E necessério engajar o Conselho no esforco comum de implementacao de uma
politica puiblica governamental, sem qualquer prejuizo a sua autonomia e independéncia. Observa-
se que na Colémbia e na Indonésia, que recentemente aperfeicoaram seus respectivos sistemas de
licenciamento ambiental, foram enfatizadas melhorias na qualidade da informacdo ambiental e sua
transparéncia em todas as fases do processo. J4 no Canad4, ap6s décadas de acirrados conflitos em
relacdo a competéncia do licenciamento ambiental, o governo federal promoveu uma série de acor-
dos visando a harmonizacédo de agdes no processo de licenciamento, o que reduziu sensivelmente os
conflitos entre as provincias e o governo federal.”

24 Vide Anexos Técnicos.
5 Vide Politica Operacional 4.01 - Avaliacdo Ambiental.
26 Vide Anexos Técnicos.
7 Vide Anexos Técnicos.
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65. RECOMENDAGCAO N. 5: E necessdrio que os planos, politicas e programas referentes ao
setor elétrico considerem as questdes sociais e ambientais, juntamente com os aspectos econdomicos,
técnicos e financeiros, desde o inicio da sua elaboragio e permitam a participacdo dos diferentes
grupos de interesse. De modo geral, o processo de licenciamento ambiental de projetos com base no
EIA para cada projeto em separado, o qual é adotado mundialmente, inclusive no Brasil, por si sé ndo
é o instrumento mais adequado para a tomada de todas as decisdes com consideravel impacto social
e ambiental. Embora, em geral, esse instrumento evite impactos ambientais irreversiveis e de grande
monta, ele ndo oferece alternativas para o objetivo de gerar mais energia para o pais de forma social
e ambientalmente sustentavel e, a0 mesmo tempo, economicamente vidvel.

66. Todos reconhecem que existe uma grande necessidade de revitalizagdo da capacidade do
Brasil em realizar um bom planejamento do setor de energia. Esse processo foi iniciado com a EPE.
Ele inclui, necessariamente, a abordagem de todas as dimensdes — econdmica, financeira, técnica,
bem como a ambiental e social. E ele necessariamente requer que sejam observadas as alternativas e
nédo se diga simplesmente “sim” ou “ndo” as propostas especificas. Como parte dessa abordagem do
planejamento, a AAE, cujo nome é inadequado, visto que significa prestar atencdo a todas as dimen-
sOes e ndo somente a ambiental, pode desempenhar um papel importante. Os instrumentos baseados
no conceito de AAE nao requerem o nivel de informagdes esperado de uma avaliagao realizada no
ambito de um projeto especifico.

67. O foco e a informac@o bésica utilizados pela AAE diferem amplamente da EIA-RIMA. Assim
sendo, é importante notar que o tipo, a quantidade e a especificidade da informacao necesséria para
uma AAE é significativamente diferente daquela necesséria para a elaboracdo de EIA-RIMAs. A AAE
ndo é simplesmente um EIA-RIMA com uma abrangéncia territorial maior. Os instrumentos baseados
no conceito de AAE incorporam processos que permitem aos tomadores de decisdo a identificagdo e a
adocdo de estratégias de gerenciamento que permitem incluir os interesses de diferentes atores e, ao
mesmo tempo, manter e melhorar a qualidade ambiental por meio do desenvolvimento de politicas
multissetoriais consistentes e fundamentadas, além de sistemas de gerenciamento. O processo envol-
ve intensa participacdo publica e o resultado é a definicio de um conjunto de objetivos estratégicos
com um alto grau de transparéncia e participagdo. Isso melhora significativamente a capacidade
de implementacdo de politicas de uma maneira cooperativa e pré-ativa, visto que as justificativas,
requerimentos e impactos dessas politicas sdo mais bem compreendidos pelas comunidades afetadas
e pela sociedade como um todo, antes da eventual analise de projetos em separado.

68. RECOMENDACAO N°. 6: O pais deve considerar o emprego de instrumentos de planejamento
ja existentes, aperfeicoando-os em relagio a participagido multissetorial e social, entre outros aspec-
tos. A utilizacdo de modernos instrumentos de planejamento (incluindo a AAE) ndo deve complicar
0 processo brasileiro de licenciamento, muito menos acrescentar uma nova etapa ao processo. Pelo
contrario, ela deve ajudar a acelerar o processo de licenciamento, alinhando seu escopo e diminuindo
custos, pois deve assegurar que as propostas de empreendimentos hidrelétricos sejam colocadas de
acordo com uma politica fundamentada que ja tenha sido objeto de escrutinio ambiental e de parti-
cipagdo publica. Nesse sentido, observa-se que, em paises como Alemanha e Noruega, a adogao de
elaborado processo de planejamento hidrelétrico e sua integracdo com o licenciamento ambiental j&
sdo feitas hd muitos anos, trazendo grande eficiéncia para o processo, sobretudo com a antecipagao
de eventuais conflitos.”

28 Vide Anexos Técnicos.
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Oportunidades de Planejamento Estratégico no Setor Hidrelétrico Brasileiro

Nivel Defini¢ao Oportunidades Disponiveis
Politica Um curso geral de acdo ou uma proposta de dire- | Definicao da Matriz Energética
¢do geral que um governo esta buscando ou pode | Plano Nacional de Recursos Hidricos
buscar e que guie o processo decisério Politica Ambiental Nacional
Plano Um desenho ou estratégia de visao determinada, | Planos Estratégicos para Recursos

muitas vezes com prioridades coordenadas, op¢des | Hidricos e Bacias
e medidas que elaborem e implementem politicas | Plano Nacional de Energia

Programa | Uma agenda coerente e organizada ou um roteiro | Plano Decenal de Expansdo de
de compromissos, propostas, instrumentos e/ou | Energia

atividades que elabore e implemente a politica | Avaliagdo Ambiental Integrada no
nivel de bacias

Planos de Bacia

69. RECOMENDACAO N°. 7: A LP deve ser considerada (e emitida) com base na andlise realizada
na etapa de planejamento. A prdtica atual, a qual exige um EIA-RIMA detalhado para a obtengio da LP,
deveria ser modificada para um processo que envolvesse diversas agéncias, sendo que todas deveriam
incorporar as varidveis ambientais e sociais. O EIA-RIMA do empreendimento tornaria-se, entdo, um
requerimento para a obtencdo da LI, com base no projeto de engenharia. O setor elétrico adotou a ini-
ciativa recente de lancar um novo Manual de Inventario Hidrelétrico de Bacias Hidrograficas que inclui
a elaboragdo de AAls. A AAI surgiu, inicialmente, em fun¢do do TAC firmado com o MP para a bacia
do Rio Uruguai, no ambito do processo de licenciamento da UHE de Barra Grande, com o objetivo de
avaliar os impactos cumulativos das usinas hidrelétricas existentes e projetadas na bacia. O MME decidiu
entdo elaborar AAls para 11 bacias hidrogréficas. Esses estudos empregam a mesma metodologia de
AAE, mas eles ja possuem um nivel de avaliagdo bem mais estratégico que um EIA-RIMA de projeto.
Apesar de estarem ainda em fase de elaboragao, espera-se que possam contribuir para a consolidagdo do
planejamento do setor e para uma visdo de conservacao ambiental no nivel das bacias hidrograficas.

70. Além disso, a ANA também esta promovendo uma experiéncia com metodologias usando
o conceito de bacia na elaboracdo dos planos diretores, notadamente no caso do Plano Diretor da
Bacia do Rio Araguaia — Tocantins. Os planos de bacia sdo instrumentos definidos pela Lei 9.433/97
e incluem uma defini¢do dos usos dos recursos hidricos das bacias para os diversos setores e a neces-
saria outorga da dgua. Esse instrumento possui ainda dois aspectos importantes: a possibilidade de
cobranga da dgua e de subsidiar a gestao dos recursos hidricos por parte do comité de bacia.

71. O Plano de Bacia possui superposicdes territoriais e tematicas com a AAI do setor elétrico.
As preocupacdes relacionadas a alocacdo de dgua para o desenvolvimento de hidrelétricas ou dos
fluxos ambientais em uma determinada bacia sdo de natureza estratégica e as preocupagdes acerca
da alteragdo da qualidade da 4gua ou de alagamento de habitat natural sdo preocupagdes relacio-
nadas a projetos. As duas agéncias (ANA e EPE) estdo buscando atuar de maneira compativel. Sao
iniciativas importantes frente ao desafio da promogao de planos de desenvolvimento com base na
sustentabilidade ambiental.

72. Diante das alternativas e experiéncias existentes, sugere-se um processo em duas fases para
a migragdo do processo atual focado na LP projeto a projeto para um processo de concessio de LP
para um conjunto de empreendimentos.
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73. Na primeira fase, como parte do processo de transicdo, adotar-se-ia a AAI para indicar al-
ternativas locacionais de hidrelétricas, a identificagio de seus impactos cumulativos e a avaliacdo
preliminar da viabilidade ambiental do programa como um todo e em uma determinada bacia. O
resultado da AAI ajudaria o processo de licenciamento, eliminando propostas claramente inviaveis
e, principalmente, fornecendo informagdes para uma elaboragao mais rdpida de TdR de melhor qua-
lidade e mais especificos para os EIA-RIMAs de projetos.

74. Ao mesmo tempo, aperfeicoar-se-ia a metodologia de planos de bacia da ANA de forma
a também vir a responder as questdes relacionadas a viabilidade ambiental dos empreendimentos
hidrelétricos. Tais questdes referem-se, entre outras, a proposta da partigdo de queda e conseqiiente
localizacdo dos empreendimentos, cotas propostas, tipo de tecnologia proposta (fio d’dgua, reserva-
tério etc.), impactos cumulativos. Talvez seja necessario, ainda, aperfeigoar os processos de consulta
e de tomada de decisdo, garantindo a participacdo dos diferentes grupos de interesse.

75. Na segunda fase, adotar-se-ia esse instrumento de plano de bacia aperfeicoado para que ele
também instruisse o processo de LP, que continuaria sendo analisado, e a LP emitida pelo IBAMA.
Isso evitaria a necessidade de EIA-RIMA para cada empreendimento em potencial na fase da LP,
uma vez que a viabilidade ambiental do conjunto de hidrelétricas do programa ja estaria compro-
vada anteriormente pelo plano de bacia. Desse modo, retomar-se-ia a intengdo original da “Licenca
Prévia” ser emitida na fase preliminar de concepc¢ao do projeto atestando a viabilidade ambiental
do empreendimento. Isso também atenderia a uma das criticas constantes ao EIA-RIMA quanto a
sua falha em analisar alternativas ao empreendimento ou locacionais, ja que tais questdes teriam sido
respondidas com mais propriedade no plano de bacia, simplificando assim o EIA-RIMA. Observa-se
que em nenhuma das fases propoe-se a eliminacio da LP do sistema de licenciamento brasileiro, nem
tampouco sua outorga por outro 6rgio que nio seja o 6rgiao ambiental competente.

76. Por outro lado, o EIA-RIMA para cada projeto especifico seria entio elaborado com a
apresentacgdo do projeto de engenharia detalhado para a obtencio da LI, concentrando o processo
na identificacdo de impactos potenciais diretos do empreendimento, sua prevengio elou mitigacao.
Adicionalmente, os TdRs para a elaboracdo dos EIA-RIMAs seriam bem mais focados no projeto
especifico, inclusive considerando melhor as particularidades do projeto de engenharia do empre-
endimento proposto.

77. RECOMENDACGAO N°. 8: A elaboragio de TdR por equipe multidisciplinar baseada em
processo de andlise prévia do empreendimento e da regido onde se insere, com base em informagoes
secunddrias e em, pelo menos, uma vistoria de campo. Um processo de divulgagdo e consulta da
versdo preliminar do TdR deveria estar voltado tanto as institui¢des e organizagdes governamentais
e da sociedade civil, quanto as comunidades locais e ao ptblico em geral (ex.: pagina do IBAMA na
internet), com um prazo de cerca de 30 dias e a realizagdo de reunides especificas para comentarios
e sugestoes.

78. RECOMENDAGAO N°. 9: Preparagio de Guia Operacional por uma cimara técnica multis-
setorial, composta por profissionais com experiéncia em licenciamento e especialistas nas diferentes
areas de conhecimento (fauna, flora, pesca, indigena, recursos hidricos, usinas hidrelétricas etc.). Tal
guia definiria quais enfoques devem ser utilizados (ex: ecologia de paisagens) em diferentes situa-
¢des, bem como o nivel de informacado recomendado para a tomada de decisdo do licenciador, e os
procedimentos para garantir o acesso do puiblico as diversas etapas do processo.
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79. RECOMENDACAO N°. 10: Aperfeicoamento da capacitagio técnica e diversificagio do corpo
profissional dos 6rgdos do SISNAMA e do setor privado envolvidos no processo de licenciamento
ambiental. Com base nas diretrizes, principios e critérios definidos, os 6rgaos do SISNAMA poderiam,
em conjunto com entidades de ensino superior, desenvolver uma ementa de curso de especializacdo
de média duracdo para a capacitagdo de técnicos, tanto para a elaboragdo de EIA-RIMA, quanto para
a sua analise. O ideal é que, em médio prazo, essa habilitagado especifica torne-se uma exigéncia para
0s técnicos seniores, responséveis pela coordenagio da elaboracéo de ETA-RIMAs. E importante ainda
que o 6rgdo licenciador seja dotado de um maior niimero de profissionais com formacéo, conheci-
mento e experiéncia em outras dreas técnicas, especialmente na area social — em funcdo da gama de
problemas sociais relacionados que normalmente surgem em empreendimentos hidrelétricos — e de
profissionais de engenharia civil com conhecimento na concep¢ao e operagédo das diferentes tipologias
de usinas hidrelétricas.

80. RECOMENDACAO N°. 11: Criacdo de Conselho de Governo conforme jd previsto na Lei
Nacional de Politica Ambiental com a responsabilidade pelo encaminhamento de varias das a¢oes
acima descritas. Tal Conselho de Governo, que nédo substituiria 0 CONAMA na sua funcado de de-
liberar, no ambito de sua competéncia, sobre normas e padrdes compativeis com o meio ambiente,
teria a competéncia de promover a coordenagao entre as agéncias governamentais e contribuir no
aprimoramento do processo de planejamento.



